

Плана																
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Кировске на 2017 год																
№	Наименование объекта, вид производимых работ (строительство/реконструкция/ др.), место расположения	Форма собственности	Потребность в финансировании (тыс.руб.)	Источники финансирования, тыс.руб.				Полная стоимость строительства объекта (тыс.руб.)	Объем финансирования в 2017 год (тыс. рублей)	Источник финансирования в 2017 году (ФБ, ОБ, МБ, ВБС)	Планируемые сроки строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Степень готовности (этап исполнения)	Куратор объекта	Ход исполнения в 2017 году (проведенные работы, результат, причины неисполнения, описание изменений (сроков, объемов финансирования и другие)	Примечание
				Всего	ФБ	ОБ	МБ									
Муниципальное образование "Городской округ г. Кировск с подведомственной территорией"																
1. СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																
1	Строительство транспортной развязки на въезде в город	муниципальная		163 289,0	82 422,4	73 091,6	7 775,0		163 289,0	163 289,0	ФБ, ОБ, МБ	2017 г.	2017 г.	Реализуется		После проведения аукциона будут вноситься изменения в соглашение и сводный план
3. СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																
Прочие объекты																
1	Строительство торгового центра	частная		85 604,00				85 604,00	85 604,00	25 400,00	ВБС	2016-2017 гг.	2017 г.	Реализуется		АО "Газдер" приступило к строительству гипермаркета в конце 2016 года. Основной объем строительно-монтажных работ выполнен в 2017 году. В настоящий момент ведутся строительные работы. Предположительный срок ввода объекта в эксплуатацию - август 2017 года.
2	Строительство гостиницы	частная		50 000,00				50 000,00	50000,00	2 900,00	ВБС	2015-2017 гг.	2017 г.	Реализуется		В стадии проведения отделочных работ. Количество койко-мест, 220 ед.
3	Строительство гостиничного комплекса коттеджного типа	частная		30 600,00				30 600,00	30 600,00	10 600,00	ВБС	2016-2021 гг.	все 3 этапа 2021 г.	Реализуется		Согласно инвестиционного соглашения № 1 от 10.03.2016 – между администрацией города Кировска и ООО «АпатитыСтрой» на строительство коттеджного гостиничного комплекса, общий объем инвестиций составит 30,6 млн. руб. В середине 2016 года инвестором был заключен договор на разработку ПСД. Согласно 1 этапу заключенного соглашения (до 10.09.2017 года) предполагается разработать ПСД, построить 10 гостиничных домиков (коттеджей), выполнить мероприятия по частичному благоустройству (в т.ч. строительство стоянки на 25 машино-мест). Объем инвестиций 1 этапа составит -10,6 млн. руб.
4	Крытый каток с искусственным льдом с трибунами на 200 мест	муниципальная		532 800,00		261 000,00	261 000,00	10 800,00	532 800,00	522 000,00	ОБ, МБ	2016-2017 гг.		Реализуется		После проведения аукциона будут вноситься изменения в соглашение и сводный план