

Утвержден
 постановлением администрации
 города Кировска
 от « 02 » 12 2015 № 1791

Сводный годовой план
 ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2016 год

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Оборудование	Вид ремонта (испытания)	Сроки проведения ремонта, испытаний	отключаемый ресурс	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ЦЭФ АО «Апатит» Котельная АНОФ - 3	Паровой котел ГМ-50 № 1	Второй технический ремонт	июль	Без отключения потребителей	В соответствии с планом планово – предупредительных ремонтов оборудования ЦЭФ на 2016 год
		Паровой котел ГМ-50 № 4	Капитальный ремонт	август - декабрь	Без отключения потребителей	
		Паровой котел ГМ-50 № 5	Первый технический ремонт	июнь	Без отключения потребителей	
		Паровой котел ГМ-50 № 6	Третий технический ремонт	август	Без отключения потребителей	
2	Котельная АНОФ -3 АО «Апатит»	Тепловые сети АО «Апатит» н. п. Титан	Испытания тепловых сетей на прочность и плотность	04.07.2016 – 05.07.2016	ГВС отключено	В соответствии с постановлением администрации города Кировска «Об окончании отопительного периода 2015/2016 гг.» и ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией
			Устранение повреждений	06.07.2016 – 10.07.2016	ГВС отключено	
			Промывка тепловых сетей	11.07.2016 – 12.07.2016	ГВС отключено	
			Включение ГВС	13.07.2016		
3	Автоматизированная блочно – модульная	Тепловые сети АО «Апатит» н. п. Коашва	Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях АО «Апатит»	16.07.2016 – 17.07.2016	ГВС отключено	В соответствии с постановлением администрации

1	2	3	4	5	6	7
	электрокотельная АО «Апатит»		Испытания тепловых сетей на прочность и плотность	18.07.2016 – 19.07.2016	ГВС отключено	города Кировска «Об окончании отопительного периода 2015/2016 гг.» и ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией
			Устранение повреждений	20.07.2016 – 24.07.2016	ГВС отключено	
			Промывка тепловых сетей	25.07.2016 – 26.07.2016	ГВС отключено	
			Включение ГВС	27.07.2016		
4	Апатитская ТЭЦ Филиала «Кольский ОАО «ТГК-1»	Тепловые сети АО «ХТК», АО «Апатит» (г. Кировск, п. Кукисвумчорр)	Испытания тепловых сетей от АТЭЦ до ЦТП г. Кировска (I контур) на плотность и прочность	06.06.2016	ГВС подключено	В соответствии с постановлением администрации города Кировска «Об окончании отопительного периода 2015/2016 гг.» и ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по муниципальному образованию город Кировску с подведомственной территорией
			Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях АО «ХТК» и АО «Апатит»	07.06.2016 – 08.06.2016	ГВС отключено	
			Испытания тепловых сетей (II контур) на плотность и прочность в г. Кировске	09.06.2016 - 10.06.2016	ГВС отключено	
			Испытания тепловых сетей (II контур) на плотность и прочность (п. Кукисвумчорр, 23 км)	11.06.2016 – 12.06.2016	ГВС отключено в п. Кукисвумчорр и 23 км.	
			Устранение повреждений	13.06.2016 – 19.06.2016	ГВС подключено	
			Промывка тепловых сетей г. Кировска, п. Кукисвумчорр, 23 км	20.06.2016 – 26.06.2016	ГВС отключено	
			Промывка тепловых сетей I контур	27.06.2016 – 03.07.2016	ГВС подключено	
5	Апатитская ТЭЦ Филиала «Кольский ОАО «ТГК-1»	Котел № 2	Капитальный ремонт	02.11.2015 - 03.03.2016	Без отключения потребителей	В соответствии с планом ремонтов оборудования
		Котел № 6	Капитальный ремонт	07.11.2016 – 17.03.2017	Без отключения потребителей	
		Котел № 8	Средний ремонт	01.04.2015 – 13.04.2016	Без отключения потребителей	
		Турбоагрегат № 7	Текущий ремонт	18.01.2016 – 14.03.2016	Без отключения потребителей	